KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM CETAK SAWAH BARU SEBAGAI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN di KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI by Ridwan, Ridwan
176 
 
BAB V 
Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan dari penelitian ini, 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah: 
 
1) Program cetak sawah baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah 
dilaksanakan oleh pemerintah semenjak tahun 2011 dan dilanjutkan pada 
tahun 2013 sampai dengan 2017. Pelaku yang terlibat dalam program ini 
adalah Tim SID dari Dinas Pertanian, Konsultan, dan atau Tim dari 
Perguruan Tinggi. Adapun tahapan yang dijalani dalam implementasi 
program cetak sawah baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi 
kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat calon penerima manfaat 
program, persiapan pengimplementasian program, dan Delivery activities 
atau merealisasikan tujuan program. Sumber pendaan implementasi 
program lebih banyak berasal dari APBD dan dibantu oleh dana APBN. 
Pencapaian target pencetakan sawah baru dari tahun ke tahun belum ada 
yang terealisasikan di atas 70% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi 
ini dikarenakan pemerintah mengalami beberapa kendala, seperti: 
terbatasnya anggaran dana, masih rendahnya kapasitas implementator 
program, keterisolasian lokasi akibat kondisi geografis yang masih 
terisolir dan terdiri dari beberapa pulau, kondisi sosial masyarakat yang 
belum terbiasa menjalankan usahatani padi sawah, dan kondisi politik 
yang berkembang dilingkungan elit politik daerah. 
2) Aoutput program cetak sawah baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai 
belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari penilaian 
yang diberikan oleh responden baru mencapai 65,66 % dari output 
program yang tercapai. Program cetak sawah baru yang telah 
terimplementasikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum 
menghasilkan dampak sesuai dengan harapan. Dimana rata-rata penilaian 
pencapaian dampak program dari responden berada pada angka 47%. 
Belum tercapainya output dan outcome (dampak) dari implementasi 
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program cetak sawah baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai 
berimplikasi pada belum dapat diwujudkannya ketahanan pangan untuk 
komoditi beras di daerah ini. Hal ini dikarenakan lahan-lahan persawahan 
baru yang belum seluruhnya dapat tercetak oleh pemerintah dan lahan 
yang sudah ada juga tidak mampu berproduksi dengan baik.  
3) Untuk mewujudkan keberhasilan pengimplementasian program cetak 
sawah baru di Kabupaten Kepulauann Mentawai, dibutuhkan beberapa 
aspek pendukung yang dapat membuat berhasilnya implementasi program, 
diantaranya adalah : a) Sumber daya manusia yang berkualitas; b) 
Dukungan sarana dan prasarana; c) Ukuran dan Tujuan Program Terukur; 
d) Baiknya birokrasi; e) Adanya dukungan ekonomi, sosial dan politik di 
daerah tempat pengimplementasian kebijakan / program. Namun 
demikian, terdapat juga beberapa aspek yang dapat membuat kegagalan 
pengimplementasian program cetak sawah baru, seperti: a) Kondisi 
geografis lokasi implementasi program; b) Keterbatasan sumber daya: 
SDM, biaya, tenaga, material  dan waktu; c) Kelompok sasaran (petani) 
tidak terlibat dalam implementasi program; d) Biaya pelaksanaan lebih 
besar bila dibandingkan dengan permasalahan yang akan diselesaikan; e) 
Rendahnya kapasitas SDM (aparatur pemerintah & petani); f) Tidak 
adanya koordinasi dan monitoring. Melalui pertimbangan poin-poin yang 
terdapat dalam aspek pendukung dan aspek yang dapat menggagalkan 
implementasi program cetak sawah baru di Kabupaten Kepulaun 
Mentawai, maka dapat dirumuskan format aplikatif  berikut ini: 
a) Tahap persiapan yang terdiri dari beberapa kegiatan dianataranya: 
melakukan verifikasi dan kompilasi usulan pencetakan sawah baru 
yang berasal dari petani, mensurvei lokasi calon lahan cetak sawah 
baru dan menilainya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah pusat ditambah dengan kriteria yang ditetapkan untuk 
daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya pada kondisi 
geografis yang dapat diakses, survei ketersediaan calon petani 
penggarap. 
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b) Tahap perencanaan yang menghasilkan beberapa dokumen 
perencanaan seperti peta lahan, desain lahan, dan rencana anggran 
biaya. 
c) Tahap pelaksanaan atau kontruksi lahan yang ada menjadi sawah baru. 
d) Tahap penyediaan dan pendistribusian saprodi. 
e) Tahap pemanfaatan lahan sawah baru oleh petani dan diiringi oleh 
tindakan bimbingan, pendampingan dan pengawasan dari pemerintah 
daerah.  
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan di atas, diusulkan beberapa saran 
yang berkaitan dengan pengimplementasian program cetak sawah baru, 
diantaranya adalah: 
 
1) Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 
untuk dapat melakukan Evaluasi pada seluruh lahan yang telah dilakukan 
pencetakan sawah baru. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 
terbaru dari lahan tersebut serta permasalahan yang dihadapi petani dalam 
menjamin keberlanjutan pengelolalaan lahan sawah yang telah dicetak. 
Sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan, program dan kegiatan 
optimalisasi terhadap lahan sawah yang sudah dicetak. 
 
2) Sehubungan dengan belum tercapainya output program dan manfaat 
program cetak sawah baru secara maksimal. Perlu dilakukan tindakan 
optimalisasi pada setiap lahan persawahan baru yang telah dicetak oleh 
pemerintah melalui kegiatan pendampingan, pelatihan, dan pemberian 
stimulus kepada petani padi sawah yang masih aktif dalam mengelola 
lahan persawahannya. 
 
3)  Untuk dapat optimal pengimplementasian program cetak sawah baru, 
pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menyusun dokumen 
petunjuk teknis untuk menetapkan lokasi calon lahan yang akan dilakukan 
pencetakan sawah baru. Hal ini dikarenakan, lokasi-lokasi yang memiliki  
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4) tenaga yang lebih banyak. Selain itu, proses kontrol keberlanjutan program 
juga mengalami kendala pada saat lokasinya memiliki keterisolasian 
geografis. 
 
5) Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk 
dapat mempertimbangan aspek yang dapat membuat berhasil dan  
gagalnya pengimplementasian program cetak sawah baru. Hal ini 
bertujuan untuk mencapai efektivitas implementasi program cetak sawah 
baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 
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